

Roadmap de specs · Migración Python (FastAPI + Django templates)

Rama: python-experiment · DB: mismapostgres-dev (:5433) · Convivencia .NET/Next hasta S10.

| Spec | Título | Estado ||-----|-----|-----|| S1 | Base + DB: FastAPI, modelos espejo, alembic, seed bcrypt | aprobada y redactada (docs/spec-s1-base-db.md) || S2 | Jerarquía: grupos-padres, grupos, áreas, árbol | aprobada y redactada (docs/spec-s2-jerarquia.md) || S3 | Atenciones: GET/roles, stats, PUT, DELETE, batch | aprobada y redactada (docs/spec-s3-atenciones.md) || S4 | Import CSV | aprobada y redactada (docs/spec-s4-csv.md) || S5 | Auth mínima: login JWT compatible + guards | aprobada y redactada (docs/spec-s5-auth.md) || S6 | Resto v2: horarios, usuarios, announcements | aprobada y redactada (docs/spec-s6-resto.md) || S7 | Realtime: paridad SignalR WS | aprobada y redactada (docs/spec-s7-realtime.md) || S8 | Puesta en marcha: uvicorn live + smoke + convivencia .NET | aprobada y redactada (docs/spec-s8-live.md) || S9 | Django templates: base + atenciones (wireframe·mockup·template) | **completada** · 4 pantallas (login, lista, registrar con batch, modal ticket editar/eliminar), sidebar global con gating por rol, apartado auxiliares navegable || S10 | Django templates: dashboard + resto pantallas | **en curso** · · dashboard, · /jerarquia (admin del catálogo para jefes), · selector de jerarquía en árbol, · paginación de la /horarios, · /perfil (etapa 1) y /notas, · launcher como pantalla **inicio** (/ , con la presencia mudada del dashboard); pendiente: **R1 reportes** · **confirmado que sí se necesita** Wilmer va a presentar mes a mes las atenciones del equipo a la rectora) || S11 | Cutover: paridad final, apagado .NET/Next, compose definitivo | **ejecutado el 2026-09-23** · la v2 es producción con 276 atenciones (septiembre = mes 1), los 9 usuarios con su contraseña de v1 y la v1 apagada (revivable). Pendiente: contenedor propio de la v2 (y un -dev nuevo). Las unidades systemd quedaron instaladas y habilitadas ese mismo día | S12 | Migración datos prod **descartada por decisión del usuario** v2 arranca de 0 desde septiembre (276 atenciones) y v1 queda como evidencia de trabajo. No se migra la historia || S13 | Baja de usuarios + import histórico | **implementada el 2026-09-24 en dev** · Usuarios.Activo (0005) + resync de la secuencia (0006), pantalla /usuarios/, API de alta/baja, e importar_historico.py con las 556 atenciones de Gabriel Torrico y Deymar Lozano. 15 tests backend + 4 Django. Spec: docs/spec-s13-usuarios-e-import-historico.md. **Sin desplegar a prod** |

Diferidos (anotados por el usuario)

- **Apartado /perfil (para spec futura).** Cada usuario debe poder ver su **propio** perfil y jugar con sus estadísticas. Los **Jefes** entran a /perfil y pueden ver el suyo y el de los técnicos. Ahí se retrabajan los 3 gráficos de técnicos que hoy viven en el dashboard (scatter "carga vs fuera de turno", "rendimiento por técnico", "colaboraciones") más el radar que se aplana cuando el filtro tiene una sola categoría dominante. Decidido el 2026-09-20: no tocarlos en el dashboard; salen del dashboard cuando exista /perfil.
- **Todo lo demás pendiente está en docs/pendientes-spec.md**  upado por spec futura (J1 bootstrap por código, J2 jerarquía v2, P1 perfil, N1 notas, H1 horarios, R1 reportes, L1 launcher, O1 operación/seguridad, D1 datos), con el contexto ya investigado para no re-descubrirlo.

Decisiones globales: Python 3.13 · pip+venv+requirements · SQLAlchemy sync+psycopg2 · alembic aditivo · backend-fastapi/ · dev host uvicorn: 5002 · starbucks como referencia visual · IA = tooling, sin features IA · todo el ecosistema Python en snake_case.